



Chantiers en cours à la BU Centrale

Rénovation énergétique

62% d'économies d'énergie réalisées.

Une importante campagne de rénovation énergétique pilotée par la [Direction des ressources immobilières \(DRIM\)](#) se déroule sur le campus de l'Université Rennes 2 depuis septembre 2022. Pour les bibliothèques, les travaux entrepris concernent le bâtiment H, correspondant à la bibliothèque universitaire centrale, ainsi que le bâtiment A, qui hébergera la future bibliothèque de sciences sociales.

Remplacement de l'ensemble des ouvrants, réfection des sols, de l'éclairage, peinture des salles, réaménagement partiel des espaces publics... ce chantier devra permettre au bâtiment d'effectuer une économie considérable en termes de dépense énergétique, de l'ordre de 62%, mais aussi d'offrir un meilleur confort thermique à nos usagers et usagères.

Calendrier des travaux

Phase n°2 : **TERMINÉE** (aile BL2 - mars 2024 à mai 2025)

2025

Mai 2025

- Réaménagement des espaces du rez-de-chaussée et des espaces professionnels.
- Réouverture au public des espaces rénovés au rez-de-chaussée le 5 mai 2025.

2024

Mars 2024

- Semaine du 11 mars 2024 : enlèvement de rayonnage vide en salle des revues de la bibliothèque centrale et en BUP Sciences sociale
- Semaine du 25 mars 2024 : transfert en magasin des collections de la salle de langue et déménagement des mobiliers des espaces publics de l'étage de l'aile BL2

Avril 2024

- Semaine du 1er avril 2024 : déménagement des personnels localisés dans l'aile BL2
- Fermeture au public des salles situées à l'étage de BL2 jusqu'au mois de septembre : salle et mezzanine des langues, salle de rencontres, salle Faulkner, salle concours d'anglais.

Septembre 2024

- Réaménagement de l'étage et rapatriement des collections de langues à leur emplacement initial
- Fermeture au public des salles situées rez-de-chaussée : salle généralités, salle des revues, salle d'actualité, mezzanine audiovisuelle, local impression/photocopie, point d'accueil de l'aide informatique, cafétéria et salle Handi. L'ensemble des services est relocalisé dans les espaces encore disponibles de la BU centrale.
- Les collections généralités, les périodiques et les DVD restent accessibles pendant toute la durée des travaux via des demandes de communication en magasin. Les nouveautés de ces collections consultables en libre-accès à l'étage de la BU.

Ouverture différée de la BU : 2 septembre.

Jours de fermeture de la BU Centrale : 12 et 13 septembre.

Phase n°1 : **TERMINÉE** (aile BL3 - octobre 2022 à janvier 2024)

2024

Janvier 2024

- Réouverture des espaces rénovés.

2022-2023

Octobre 2022

- Début des travaux.

Services

Les espaces de travail, informatiques, de formation hébergés en BL3 étant inaccessibles au public, des aménagements provisoires sont mis en place. Des distributeurs gratuits de bouchons d'oreilles sont à votre disposition en cas de nuisances sonores

Espaces

Les équipes des BU se sont mobilisées entre mai et juin 2022 pour déplacer les collections de BL3 vers la nouvelle salle des langues, soit 56000 volumes (21% du libre-accès à la BU Centrale). Les partenaires hébergés dans l'aile concernée (CFCB, Urfist) déménagent le temps des travaux :

- Réaménagement définitif du fonds breton-celtique et des fonds de langues en caractères non latins vers la salle des langues du premier étage de de la BU Centrale.
- Déplacement temporaire du CFCB et de l'Urfist sur le campus au niveau 1 du bâtiment E.
- Déplacement temporaire des collections du CFCB sur la mezzanine des revues au RDC de la BU Centrale.

Contact

bu-travaux@univ-rennes2.fr

[Plan des campus](#)